

# 桐林クリーンセンター解体工事のおしらせ Vol.6



桐林クリーンセンター解体工事の進捗状況を報告します

## 1月の実施状況

### ① アスベストの除去作業を継続しています（3月末終了予定）



### ② ダイオキシン類の除染作業を継続しています（2月上旬終了予定）



③ アスベスト除去処理物を岐阜県の産業廃棄物埋立場へ搬出しています



④ 先行してごみピット地上部の解体工事を行っています（3月末終了予定）



安全・安心を第一に対応してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます