

# 桐林クリーンセンター解体工事のおしらせ Vol.7



桐林クリーンセンター解体工事の2月の進捗状況を報告します。

- ① アスベストの除去作業を継続しています。管理フロア1階部分は完了しました。



- ② 施設内侵入口に開閉式のゲートを設置し、空気漏れの防止工事を行いました。



- ③ 負圧機を設置し、施設内の空気が外に漏れるのを防ぎ、場内で作業する作業員の安全を確保しました。



- ④ ピット地上部の解体工事を継続しています。




- ⑤ 特別管理産業廃棄物を富山県にある産業廃棄処理場へ搬出しました。





◎ 桐林区会の皆様が現地確認をしました。(2/21)



安全・安心を第一に対応してまいりますので、今後ともよろしくお願  
い申し上げます。