

桐林クリーンセンター解体工事のお知らせ Vol.9



桐林クリーンセンター解体工事の4～5月の進捗状況を報告します。

① 煙突廻りのアスベスト除去作業を実施しました。



② 施設内部の設備解体工事を実施しています。(6月完了予定)



③ 内装解体作業を実施しました。



安全・安心を第一に対応してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。