

桐林クリーンセンター解体工事のお知らせ Vol.12



桐林クリーンセンター解体工事の令和7年8～9月の進捗状況を報告します。

① 建屋本体の解体に着手しました。



② 建屋東側のプラットホーム部を解体しています。



③ 人力による^{はつ}り（壁を削る）作業、鉄骨溶断作業の状況です。



④ 桐林区会の皆様が現場視察をされました。（9月4日）



安全・安心を第一に対応してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。