

桐林クリーンセンター解体工事のおしらせ Vol.15



桐林クリーンセンター解体工事の令和8年2月～令和8年3月の進捗状況を報告します。

① 施設地下部を解体しています。(2月中旬)



② 施設地下部を解体しています。(3月上旬)



③ 整地作業をしています。(3月中旬)



④ 解体作業完了後



解体作業は令和8年3月27日をもちまして無事完了いたしました。
これまでのご理解とご協力に心より感謝申し上げます。